

Anexa nr.1

Stadiul organizarii licitatilor si al implementarilor proiectelor finantate
din fonduri europene (POR/POS/CCE/POS DRU)

A Organizarea licitatilor

Nr. Crt	Denumirea proiectului pentru care a fost incheiat contractul de finantare	Autoritatea beneficiara	Valoarea totala conform contractului de finantare	Din care:		Durata implementarii (de la ...pana la ..., inclusive modificarile aprobate	Numar SEAP si data publicarii anuntului	Tipul de procedura	Data limita de participare	Data stabilirii ofertei castigatorie (estimata / efectiva)	Denumirea firmei castigatoare	Data publicarii anuntului de atribuire (estimata / efectiva)	Observatii
				Valoare eligibila (mii lei)	Valoare neeligibila (mii lei)								
0	1	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Servicii integrate de masuri active integrate in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale	Primaria Municipiului Moreni si Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita POS DRU /46/5.1/G/235 96	838.200	814,2	24	24 luni de la 01.07.2009-30.06.2011	-	-	-	-	-	-	Toate achizitiile necesare implementarii proiectului sunt directe
2	“Administratie de calitate pentru CETATEAN” Cod SMIS 9795	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moreni (PODCA) Nr.145/16.06.2010	326.520	326,52	0	18 luni 16.06.2010-15.12.2011	-	-	-	-	-	-	Toate achizitiile necesare implementarii proiectului sunt directe
3.	Administratie eficienta prin simplificari procedurale” Cod SMIS 11532	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moreni (PODCA) Nr.169/30.07.2010	510.476	510,467	0	14 luni 30.07.2010-29.09.2011	-	-	-	-	-	-	Achizitiile sunt in proportie de 95% directe

B. Executia obiectivului

Nr. Crt	Denumirea proiectului pentru care a fost incheiat contractul de finantare	Autoritatea beneficiara	Termen de finalizare conform contractului	Data incheierii contractului de executie	Valoarea totala conform contractului de finantare (mii lei)	Valoarea platilor efectuate pana in luna decembrie 2010 inclusiv (mii lei)	Valoarea lucrarilor ramase de executat conform contract (mii lei)	Realizari fizice de la inceputul executiei	Observatii
0	1	2.	3.	4	5	6	7	8	9
1	Servicii integrate de masuri active integrate in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale	Primaria Municipiului Moreni si Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita (ASSD)	30.06.2011	25.06.2009	838,2	359,95	478,25	43%	
2	“Administratie de calitate pentru CETATEAN” Cod SMIS 9795	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moreni	15.12.2011	16.06.2010	326,52	86,18	240,34	26,39%	
3	Administratie eficienta prin simplificari procedurale” Cod SMIS 11532	Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moreni	29.09.2011	30.07.2010	510,47	94,40	416,07	18,49%	

I
Intocmit
Ec.Nes Roxana